


## Relatório de Atividades


---

PAINEL DA APLICAÇÃO DAS LEIS  
PROTETIVAS DAS PESSOAS COM  
DEFICIENCIA PARA A GARANTIA DE ACESSO  
AO MUNDO DO TRABALHO

**Ref. Janeiro 2022**



- i. **DATA** Este documento é referente às atividades executadas no período de 21 Dezembro de 2021 até 20 de Janeiro de 2022.
- ii. **VISIBILIDADE** Este documento tem visibilidade PÚBLICA, quando emitdo foi originalmente enviado para o Sr. Luiz Felipe Diniz Martins (Diretor Solares) e o Sr. Felipe Duarê (Coordenador Analista Solares), posteriormente estará disponível no site do Projeto para acesso público.
- iii. **OBJETIVO** Este documento relaciona, descreve e dá visibilidade às atividades executadas no Projeto Empregabilidade no período.
- iv. **APROVAÇÕES** Este documento é, previamente à sua publicação no site do projeto, aprovado pelo Sr. Luiz Felipe Diniz Martins (Diretor Solares) e o Sr. Felipe Duarê (Coordenador Analista Solares).




A Pandemia Covid19 redefiniu as tendências do trabalho e dos serviços às populações vulneráveis em todo o mundo; líderes de instituições do Sociedade Civil repensam estratégias de planejamento e experiências no atendimento das emergências sociais e questões relacionadas aos direitos garantidos por lei para a acessibilidade de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida.

Já no ano de 2006 a Organização das Nações Unidas (ONU) promulgou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, documento este ratificado pelo Brasil juntamente com seu Protocolo Facultativo. A par disso, em atenção à Convenção e a fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados Partes devem adotar todos os passos necessários para assegurar que o grupo albergado pela norma tenha garantido seus direitos fundamentais. Com esse compromisso, o Brasil avançou nesse marco civilizatório em Direitos Humanos junto à sociedade, assegurando a esse grupo de pessoas mais liberdade, igualdade e solidariedade. Tal liberdade começa com a eliminação das barreiras físicas e de atitude, as barreiras do preconceito e as que impedem a igualdade de oportunidades.

Nesse contexto surge a necessidade da promoção da acessibilidade que consiste na possibilidade e na condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Em consequência dos estudos iniciados em janeiro de 2021, como apêndice relevante ao MAPA FLUMINENSE DA EMPREGABILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, o objetivo deste projeto será o de realizar estudos e criar serviços técnico-científicos na construção de um sistema de processamento permanente de informações e dados de modo a proporcionar que, a partir dos resultados dos levantamentos pelo **“Painel Dinâmico Voluntário da Acessibilidade em Municípios do Estado do Rio de Janeiro”**, sejam monitoradas e elaboradas políticas públicas que possam facilitar a acessibilidade das pessoas com deficiência e das pessoas com mobilidade reduzida nas calçada, logradouros, prédios públicos e privados voluntariamente participantes, efetivando-se assim a aplicação das leis e normas vigentes.


## Metas Previstas



<b>META 01</b>	Promover a coleta e análise das informações e dados, através de levantamento voluntário junto aos Municípios (dados públicos), entes e empresas de modo a conhecer as práticas em acessibilidade nos locais;	Etapa 01	a) Levantamento das informações necessárias, através de pesquisas documentais.
		Etapa 02	b) Elaboração e estruturação do inventário dos municípios.
<b>META 02</b>	Verificar, dentre as atuais Leis e Políticas Públicas, os impactos decorrentes da implantação desses programas direcionados ao atendimento direcionadas as PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA;	Etapa 01	a) Pesquisa documental dos dados na legislação pertinente.
		Etapa 02	b) Visitas e Entrevistas em Unidades Escolares Seleccionadas.
		Etapa 03	c) Análise dos dados coletados na pesquisa.
<b>META 03</b>	Desenvolvimento da logística de implementação e aquisição de estruturas materiais de apoio às atividades dos levantamentos sociométricos, sobre impactos decorrentes da aplicação das Leis e normas protetivas direcionadas as PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. Estruturas que viabilizam as ações deste PAINEL;	Etapa 01	a) Organização de espaços, recursos materiais e equipe para efetiva ação do Painel.

<b>META 04</b>	Criação de um sistema retroalimentado, voluntário e georeferenciado que publique as condições da aplicação das Leis e normas de Acessibilidade em diversos locais constituirá ao mesmo tempo em ferramenta de gestão (aos gestores e dirigentes)	Etapa 01	a) Elaboração e estruturação de formulários a serem aplicados.
		Etapa 02	b) Desenvolvimento de sistema para processamento das informações obtidas através dos levantamentos.
<b>META 05</b>	Elaboração e publicação de material em formato impresso e digital. O qual apresentará o resultado das pesquisas;	Etapa 01	a) Sistematização dos dados coletados.
		Etapa 02	b) Relatório com a análise dos dados mapeados.
<b>META 06</b>	Promover a divulgação dos resultados, através da distribuição das publicações junto as Secretaria Estadual e Municipais de Ensino, Universidades e Sociedade Civil Organizada.	Etapa 01	a) Criação de um web site que apresente as informações atualizadas do tema proposto.
		Etapa 02	b) Criação de Cartilha que apresente as regras e direitos PCD que deverá ser veiculada em: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet</li> <li>• Mídias sociais</li> </ul>
		Etapa 03	c) Realização de evento visando dar visibilidade dos produtos sistematizados e gerados pelo PAINEL (portal web, BI, brochura impressa e e-book).

## Status de metas e etapas




<b>META</b>	<b>ETAPA</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>STATUS</b>
<b>01.01</b>	Levantamento das informações necessárias, através de pesquisas documentais.	Início das ligações e visitas às Empresas.	Em Execução.
<b>01.02</b>	Elaboração e estruturação do inventário dos municípios.	Conclusão da primeira lista de empresas e carga no sistema.	Em Execução.
<b>02.01</b>	Pesquisa documental dos dados na legislação pertinente.	-	Em Execução.
<b>02.02</b>	Visitas e Entrevistas em Unidades Escolares Seleccionadas.	-	Encerrado.
<b>02.03</b>	Análise dos dados coletados na pesquisa.	Entrega para a equipe acadêmica do relatório com o levantamento das Prefeituras e Câmaras	Em Execução.
<b>03.01</b>	Organização de espaços, recursos materiais e equipe para efetivação do Painel.	-	Em Execução.
<b>04.01</b>	Elaboração e estruturação de formulários a serem aplicados.	Carga do roteiro para as Empresas no sistema.	Em Execução.
<b>04.02</b>	Desenvolvimento de sistema para processamento das informações obtidas através dos levantamentos.	Manutenção evolutiva e corretiva.	Em Execução.

<b>05.01</b>	Sistematização dos dados coletados.	Consolidação dos dados em um relatório único.	Em Execução.
<b>05.02</b>	Relatório com a análise dos dados mapeados.	Entrega do relatório consolidado de Empresas e Câmaras para a Equipe Acadêmica.	Em Execução.
<b>05.01</b>	Criação de um web site que apresente as informações atualizadas do tema proposto.	Manutenção evolutiva e corretiva.	Em Execução.
<b>05.01</b>	Criação de Cartilha que apresente as regras e direitos PCD que deverá ser veiculada em: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet</li> <li>• Mídias sociais</li> </ul>	-	Em Execução.
<b>05.02</b>	Realização de evento visando dar visibilidade dos produtos sistematizados e gerados pelo PAINEL (portal web, BI, brochura impressa e e-book)	-	Não Iniciado.

## Detalhamento das atividades

---



DATA	DETALHAMENTO
17.Dez.2021	Reunião UNIRIO entrega final de Câmaras e Prefeituras
21.Dez.2021	Reunião Coordenação Solares e os Analistas para fazer a apuração do ano de 2021
5.Jan.2022	Reunião com a HAAZ para tratar do backlog do site dinâmico e do site estático.
5.Jan.2022	Reunião com a AUTCH para tratar das rotinas de atendimento, do software de CRM e revisões do treinamento da equipe
5.Jan.2022	Reunião com a LASA para tratar dos índices do Banco de Dados.
6.Jan.2021	Reunião Coordenação Solares e os Analistas para fazer o planejamento de 2022.